

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА № 20 В 106 МКР ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(объект незавершенного строительства).**

1. Раздел «Этапы и срок реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало – август 2015 года. Окончание – май 2017 года.
--	--

2. Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган	Четвертый квартал 2016 года; Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области.
---	---

3. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № RU 35328000-123-2015, выдано 24.08.2015 г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. Срок действия разрешения – до 24.01.2017 г.
-----------------------------	---

Изменения внесены 06 сентября 2016 года

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик»

Гертней Владимир Леонидович