

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА № 20 В 106 МКР ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(объект незавершенного строительства).**

Раздел «Этапы и сроки реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало строительства – август 2015 года; Ввод в эксплуатацию - май 2017 года.
--	--

Изменения внесены 04 декабря 2015 года

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик»

Гертней Владимир Леонидович