

# ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ОФИСА НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Раздел «Этапы и сроки реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало строительства – август 2012 года; Окончание строительства – ноябрь 2013 года Ввод в эксплуатацию - первый квартал 2014 года Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-60 выдано 11.12.2013 года Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
--	--

Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию; Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию; Уполномоченный орган Разрешение на ввод в эксплуатацию	<b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию -</b> Январь 2014 года, <b>Уполномоченный на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта орган -</b> Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области <b>Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-60</b> выдано 11.12.2013 года Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
--	--

Изменения внесены 12.12.2013 года

Изменения опубликованы 13.12.2013 года

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин