

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту: «Комплекс домов переменной этажности по ул. Раахе в 106 микрорайоне г. Череповца.
Первый этап строительства. Дом №9Б по генплану.»

1. Раздел «Этапы и срок реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало строительства – август 2016 года, ввод в эксплуатацию по проекту - февраль 2019 года
--	---

3. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № 35-328000-105-2016, выдано 19.07.2016 г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения – до 19 февраля 2019 года
-----------------------------	--

2. Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган	Первый квартал 2019 года; Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области.
---	--

Изменения внесены 01 ноября 2017 года



Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик»

Гертней Владимир Леонидович