

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
по объекту: «Комплекс домов переменной этажности по ул. Рахе в 106 микрорайоне г. Череповца.  
Первый этап строительства. Дом №9Б по генплану.»

1. Раздел «Этапы и срок реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало строительства – август 2016 года, ввод в эксплуатацию по проекту - ноябрь 2018 года
--	--

2. Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган	ноябрь 2018 года; Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области.
---	--

Изменения внесены 03 ноября 2017 года

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик»



Гертнэй Владимир Леонидович