

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту: «Многоквартирный жилой дом в 144 микрорайоне г. Череповца. I этап строительства»**

1. Раздел «Этапы и срок реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало – июль 2017 года. Окончание – июль 2020 года.
--	---

2. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № 35-328000-94-2017, выдано 24.07.2017 г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. Срок действия разрешения – до 24.07.2020 г.
-----------------------------	--

3. Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган	июль 2020 года; Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области.
---	--

Изменения внесены 08 ноября 2017 года

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик»



Гертней Владимир Леонидович